

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.16.01 Система регионального проектного управления

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: Иванова Т.Б.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриат), профиль Региональное управление

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины: Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений и применять проектный подход как способ решения профессиональных задач, основываясь на нормативной базе проектного управления Волгоградской области

План курса:

Тема 1. Основы разработки региональной нормативной базы проектного управления

Указ Президента Российской Федерации о Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 июня 2016 г. № 306. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". [Указ Президента Российской Федерации от 19 июля 2018 г. № 444 "Об упорядочении Деятельности совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации"](#). [Распоряжение Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ \(методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти\)](#). Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (утратило силу). Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации". Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 2165-р Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 года №1242 "О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации". Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 года №1243 "О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации". Постановление Правительства РФ от 13 декабря 2017 года №1544 "О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы". Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 года № 1596 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы". Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года №1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". ГОСТ Р 54869-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом". ГОСТ Р 54870-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов". ГОСТ Р 54871-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управлению программой". Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500–2014 "Руководство по проектному менеджменту". Методические рекомендации по подготовке предложения по приоритетному проекту (программе). Методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетного проекта. Методические рекомендации по подготовке

паспорта приоритетной программы. Методические рекомендации по подготовке сводного и рабочего планов приоритетного проекта (программы). Методические рекомендации по мониторингу приоритетных проектов (программ). Методические рекомендации по оценке уровня зрелости организации проектной деятельности. Методические рекомендации по оценке и иным контрольным мероприятиям реализации приоритетных проектов (программ). Методические рекомендации по реализации первоочередных мероприятий в части организации проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти. Методические рекомендации по организации проектной деятельности в Федеральных органах исполнительной власти. Методические указания по разработке национальных проектов (программ).

Тема 2. Постановление Администрации Волгоградской области от 26.03.2019 № 131-п «Об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области при реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области» как основа формирования системы региональной проектной деятельности.

Виды проектов. Информационная система проектной деятельности «Электронный бюджет». Принципы подготовки региональных и приоритетных проектов. Принципы подготовки региональных проектов. Инициирование регионального и приоритетного проекта. Разработка паспорта регионального и приоритетного проекта. Мониторинг реализации региональных и приоритетных проектов. Внесение изменений в региональные и приоритетные проекты. Завершение регионального и приоритетного проекта.

Тема 3. Институциональная основа проектной деятельности в Волгоградской области.

Функциональная структура проектной деятельности. Постоянные органы управления: проектный комитет, центральный проектный офис, ведомственный проектный офис. Временные органы управления: группа управления проектом (куратор проекта, руководитель), рабочая группа проекта (администратор – заместитель руководителя проекта, участники проекта). Постановление Губернатора Волгоградской области от 10 января 2019 г. № 7 "О Совете при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области". Постановление Губернатора Волгоградской области от 20 июня 2019 г. № 304 "Об определении заместителя Губернатора Волгоградской области, ответственного за организацию проектной деятельности в Администрации Волгоградской области".

Тема 4. Формирование предложения приоритетного и регионального проекта.

Приказ комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 07 мая 2019 г. № 29н "О реализации отдельных положений постановления Администрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. № 136-п "Об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области при реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области". Форма предложения по приоритетному проекту. Основные положения. Цели и показатели. Задачи и результаты. Описание механизма реализации. Оценка сроков и бюджета. Участники. Дополнительная информация.

Приказ комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 12 апреля 2019 г. № 24н "О реализации отдельных положений постановления Администрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. № 136-п "Об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области при реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области". Форма предложения по региональному проекту. Основные положения. Цели и показатели. Задачи и результаты. Описание механизма реализации. Оценка сроков и бюджета. Участники. Дополнительная информация.

Тема 5. Формирование паспорта и рабочего плана приоритетного и регионального проекта.

Приказ комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 07 мая 2019 г. № 29н "О реализации отдельных положений постановления Администрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. № 136-п "Об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области при реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области". Форма паспорта приоритетного проекта. Основные положения. Цели и показатели. Задачи и результаты. Финансовое обеспечение реализации. Участники. Дополнительная информация. Приложение 1: план мероприятий по реализации приоритетного

проекта. Приложение 2: методика расчета дополнительных показателей приоритетного проекта. Форма рабочего плана приоритетного проекта и особенности его формирования.

Приказ комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 12 апреля 2019 г. № 24н "О реализации отдельных положений постановления Администрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. № 136-п "Об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области при реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области". Форма паспорта регионального проекта. Основные положения. Цели и показатели. Задачи и результаты. Финансовое обеспечение реализации. Участники. Дополнительная информация. Приложение 1: план мероприятий по реализации регионального проекта. Приложение 2: методика расчета дополнительных показателей регионального проекта. Форма рабочего плана регионального проекта и особенности его формирования.

Тема 6. Формирование запроса на изменение паспорта приоритетного и регионального проекта и утверждение итогового отчета о реализации приоритетного проекта.

Приказ комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 07 мая 2019 г. № 29н "О реализации отдельных положений постановления Администрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. № 136-п "Об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области при реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области". Форма запроса на изменение паспорта приоритетного проекта. Изменение основных положений, обоснование и анализ предлагаемых изменений, изменение целей и показателей, обоснование и анализ предлагаемых изменений, изменение задач и результатов, обоснование и анализ предлагаемых изменений, изменение финансового обеспечения, обоснование и анализ предлагаемых изменений, изменение участников, обоснование и анализ предлагаемых изменений, изменение дополнительной информации, обоснование и анализ предлагаемых изменений, изменение плана мероприятий по реализации приоритетного проекта, изменение методики расчета дополнительных показателей приоритетного проекта, обоснование и анализ предлагаемых изменений.

Приказ комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 12 апреля 2019 г. № 24н "О реализации отдельных положений постановления Администрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. № 136-п "Об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области при реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области". Форма запроса на изменение паспорта регионального проекта. Изменение основных положений, обоснование и анализ предлагаемых изменений, изменение целей и показателей, обоснование и анализ предлагаемых изменений, изменение задач и результатов, обоснование и анализ предлагаемых изменений, изменение финансового обеспечения, обоснование и анализ предлагаемых изменений, изменение участников, обоснование и анализ предлагаемых изменений, изменение дополнительной информации, обоснование и анализ предлагаемых изменений, изменение плана мероприятий по реализации приоритетного проекта, изменение методики расчета дополнительных показателей приоритетного проекта, обоснование и анализ предлагаемых изменений.

Приказ комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 14 июня 2019 г. № 37н "Об утверждении итогового отчета о ходе реализации приоритетного проекта". Форма отчета о ходе реализации приоритетного проекта. Порядок формирования отчета о ходе реализации приоритетного проекта.

Тема 7. Информационная система управления проектами.

Инструкция по работе в информационной системе управления проектами в органах исполнительной власти Волгоградской области. Утверждена приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 20 декабря 2017 г. № 400. Общая характеристика ИСУП. Назначения и условия применения. Описание операций: модули предложений по проекту, управления проектами, портфелями, поручениями, совещаниями, сроками, рисками, возможностями, открытыми вопросами, персональными показателями, персоналом, финансовыми показателями, сбор отчетности по проектам, формирование и мониторинг аналитической отчетности по проектам, управление изменениями, хранение знаний и проектных документов.

Дополнительный функционал: управление целями и показателями деятельности, непроектными мероприятиями госпрограммами и результатами, замещение сотрудников. Сведения об ошибках. Рекомендации по освоению. Памятка по ИСУП.

Тема 8. Проектная деятельность муниципальных образований.

Нормативная база проектной деятельности в муниципальных районах Волгоградской области: Алексеевском, Быковском, Городищенском, Даниловском, Дубовском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Киквидзенском, Клетском, Котельниковском, Котовском, Кумылженском, Ленинском, Михайловском, Нехаевском, Николаевском, Новониколаевском, Октябрьском, Ольховском, Палласовском, Руднянском, палласовским, Серафимовичским, Среднеахтубинском, Старополтавском, Суровикинском, Урюпинском, Фроловским, Чернышковским, городах областного подчинения Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово.

Методические рекомендации АСИ по применению проектного управления при решении задач улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Устный опрос, кроссворд, реферат, итоговое эссе, ситуационные задачи к зачету (самостоятельная разработка предложения для формирования регионального проекта, обеспечивающего решение задач, выявленных SWOT-анализом в Волгограде), зачет (опрос по приведенным вопросам).

Основная литература:

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511087> (дата обращения: 19.05.2023).
2. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510590> (дата обращения: 19.05.2023).
3. Проектное управление в органах власти : учебник и практикум для вузов / Н. С. Гегедюш [и др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/447869>
4. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. URL: <https://biblio-online.ru/bcode/431784>
5. T.V. Yurieva. First International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries «Project Management Development – Practice and Perspectives»: Riga, Latvia, February 8-9, 2012. Conference Proceedings. Riga: University of Latvia, 2012, P.238-244.